



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

04 мая 2021г.

№ 316/ОД

г. Тюмень

О внесении изменений в приказ от 17.02.2021 №73/ОД

По итогам промежуточного анализа результатов оценки качества образования в 2020-2021 учебном году и выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников

п р и к а з ы в а ю:

1. «Дорожную карту» реализации Проекта оказания адресной методической помощи образовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты, в Тюменской области, утвержденную приказом Департамента образования и науки Тюменской области от 17.02.2021 №73/ОД, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента.

Заместитель Губернатора Тюменской области,
директор департамента

А.В. Райдер

«Дорожная карта»
 реализации проекта оказания адресной методической помощи образовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты

Дата		Мероприятие	Показатель	Ответственный
(федеральный проект)	(региональный проект)			
Февраль		Проведение организационных мероприятий: - формирование управленческих команд (кураторы, координаторы, наставники) - информирование участников проекта	Приказ ДОН	ДОН ТОГИРРО МОУО
до 20.02.2021	до 25.02.2021	Анкетирование школ-участниц проекта по выявлению рисков профилей	Доля школ, завершивших анкетирование	ДОН ТО, Региональный оператор
25.02.2021	25.02.2021	Проведение установочного семинара (ВКС) для кураторов проекта, муниципальных координаторов	Рекомендации	Региональный координатор, ТОГИРРО
февраль-март		Разработка и утверждение нормативных документов, регулирующих реализацию проекта: - региональная модель поддержки школ, имеющих низкие образовательные результаты, показателей; - рекомендации по разработке концепции развития школ-участниц проекта (структура и содержание концепции) - регламенты взаимодействия участников проекта	Приказы, локальные акты	ДОН, ТОГИРРО
до 01.03.2021		Формирование графиков посещения образовательных организаций кураторами и наставниками	Утвержденные графики	ДОН, ТОГИРРО, МОУО
Согласно графику		Выход кураторов, наставников в образовательные организации	Количество посещений школы, приходящегося на	Муниципальные координаторы,

Дата		Мероприятие	Показатель	Ответственный
(федеральный проект)	(региональный проект)			
			одного куратора	кураторы, наставники
март-ноябрь		Организация сетевых объединений педагогов по совершенствованию содержания и технологий преподавания учебных дисциплин	Вовлечение не менее 60% педагогов	Региональный оператор, кураторы, наставники
15.03.-15.05.2021		Разработка концептуальных документов школ-участников проекта: - концепция развития; - «дорожная карта»	Концепция развития	Региональный оператор, директора школ-участниц проекта, кураторы, наставники
до 30.04.2021	-	Размещение концептуальных документов школ в ФИС ОКО (концепция развития, «дорожная карта» проекта)	Доля ОО, разместивших проекты	Региональный оператор, школы-участницы федерального проекта
до 15.05.2021		Разработка муниципальных программ перехода в эффективный режим работы в образовательных организациях с низкими образовательными результатами (издание правового акта)	Доля муниципальных программ повышения качества образования	Региональный оператор, кураторы, руководители МОУО
30.05.2021	-	1 этап Мониторинг размещения данных в личных кабинетах школ, выявление позитивных изменений (по запросу ФИОКО)	Доля исполненных мероприятий	Региональный оператор
21.06.2021	-	Мониторинг реализации региональных «дорожных карт»	Доля исполненных мероприятий региональной «дорожной карты»	Региональный оператор
28.06.2021	-	Экспертиза документов, размещенных на портале ФИОКО	-	ФГБУ «ФИОКО»
01.03.-09.08.2021		Проведение дополнительного мониторинга эффективности реализуемых мероприятий проекта: 1) в части выявления профессиональных компетенций учителей-предметников: - проведение входного тестирования по	Доля исполненных мероприятий (тестирование, количество, проведенных семинаров)	Региональный координатор, ТОГИРРО, ЦНППМПР, КПЦОПМ и КП

Дата		Мероприятие	Показатель	Ответственный
(федеральный проект)	(региональный проект)			
		<p>выявлению профессиональных дефицитов педагогов;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение обучающих семинаров, тренингов с учетом выявленных затруднений; - мониторинг качества курсовой подготовки педагогов (итоговое тестирование) 		
		<p>2) в части выявления качества подготовки обучающихся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участие обучающихся школ в процедурах независимой оценки качества образования (ВПР, НИКО, репетиционные пробные экзамены, ГИА); - подготовка муниципальных аналитических отчетов по результатам участия обучающихся в оценочных процедурах и коррекции образовательных дефицитов 	Доля МОУО подготовивших отчеты	Региональный координатор, руководители МОУО
20.09.2021	-	2 этап Мониторинг размещения данных в личных кабинетах школ, выявление позитивных изменений (по запросу ФИОКО),	Доля исполненных мероприятий	Региональный оператор
сентябрь-октябрь 2021		Проведение областного конкурса по выявлению лучших практик перехода образовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты в эффективный режим работы	Вовлечение не менее 60% МОУО	Региональный оператор, руководители МОУО
до 15.10.2021		Итоговая защита школьных и муниципальных программ по переходу образовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты в эффективный режим работы		Региональный оператор, руководители МОУО
01.11.2021		Мониторинг реализации мероприятий региональных «дорожный карт»	Доля исполненных мероприятий	Региональный оператор
15.11.2021	-	Экспертиза документов, размещенных на	-	ФГБУ «ФИОКО»

Дата		Мероприятие	Показатель	Ответственный
(федеральный проект)	(региональный проект)			
		портале ФИОКО		
20.12.2021		Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022 год	-	ФГБУ «ФИОКО», региональный координатор, региональный оператор
в течение 2021 года (по мере необходимости)		Проведение установочных вебинаров и консультаций с участниками проекта	Количество, проведенных вебинаров и консультаций	Региональный координатор
Постоянно		Информационное сопровождение реализации проекта	Размещение информации в СМИ	ДОН ТО, ТОГИРРО,МОУО

ДОН – Департамент образования и науки Тюменской области

МОУО- муниципальные органы управления образованием

ТОГИРРО – Тюменский областной государственный институт развития регионального образования

ЦНППМПР - Центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

ЦОПМ и КП- Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов